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Zahraniční systém DB a jeho využití 
Zadání a provedení stavebních konstrukcí 

•  Vymezení záměru objednatele 

•  Objednatel / Zhotovitel  

•  Přenos rizika / možné alternativní řešení 

•  Zadání objednatelem a  jeho obsah 

•  Project Management a kontrola kvality 

•  BD 02/09 



Zahraniční systém DB a jeho využití 
BD 02/09 

•  Široce využívaný dokument pro zadání staveb DBB, DB, PPP 

•  Definice pojmů a smluvních stran 

•  Pevné členění procesu (7 fází) 

•  Požadované vstupy / výstupy pro jednotlivé fáze 

•  Členění konstrukcí  

•  Kontrola 



BD 02/09 
Členění zadání projektu 

•  Sestavení záměru objednatele 

•  Studie záměru, stanovení rizik 

•  Výběr trasy 

•  Předběžný návrh / Procedura výkupu pozemků 

•  Zadávací dokumentace / Tender / Výběr zhotovitele 

•  Provedení stavby 

•  Dokončení projektu / Předání 



BD 02/09 
Členění zadání projektu 

Zjišťovací studie (Constraints 
Study) / identifikace rizik 

Výběr trasy 

Předběžný návrh 
 Procedura výkupu pozemků 

Zadávací dokumentace / Tender 
Výběr zhotovitele 

Realizace 

Předání 

Proces schválení bez specifikace 
konstrukcí – předběžná zpráva 

Zpráva vymezující rozsah 
konstrukcí 

Základní požadavky na kce. 
Předběžný návrh konstrukce 

Technické schválení 
 

Detailní návrh a kontrolní 
certifikáty 

Dokumentace skutečného 
provedení 



BD 02/09 
Členění konstrukcí 
•  Kategorie 0: 

Prosté nosníky <10m; přesypané konstrukce <3m (<5m), PHS <3m 

•  Kategorie 1: 
Prosté nosníky <20m & šikmost >60°; přesypané konstrukce <7,5m; 
tubosaidery; zdi < 7m; konstrukce dopravního značení; PHS >3m 

•  Kategorie 2: 
Ostatní konstrukce 

•  Kategorie 3: 
Rozpětí pole >50m; šikmost <45°; zakládací podmínky; tunely; 
pohyblivé mosty; nekonvenční požadavky 



BD 02/09 
Obsah zadávací dokumentace 

•  Jasně předepsané přílohy a jejich obsah 

•  Průvodní zpráva s požadavky na konstrukce 

•  Seznam požadovaných norem a prováděcích předpisů 



BD 02/09 
Kontrola kvality 

•  Získání certifikátů – kontrola procesu objednatelem 

•  Kontrola výstupů (category checks): 

–  Kategorie 0 & 1 – v rámci projekčního týmu 

–  Kategorie 2 – z týmu dodavatele ale mimo projekční tým 

–  Kategorie 3 – nezávislá kontrola  

•  Supervize a kontrola výstavby 



Způsoby reálných zadání DB 
Jednokolové 

•  Typické pro technologické celky 

•  Objednatel soukromý subjekt nebo specifické zadání jasně 
ohraničené 



Způsoby reálných zadání DB 
Dvoukolové 

•  Typické pro úseky, skupiny konstrukcí, obsáhlé stavby 

•  Objednatel  veřejný sektor 

•  Rizika z variant / důslednější specifikace podmínek 



Způsoby reálných zadání DB 
Dvoukolové 



Zahraniční systém DB a jeho využití 
BD 02/09 a možné využití 
•  Jasně předepsané fázování 

•  Požadavky na zadávací dokumentace 

•  Členění / možnosti změn dodavatelem v rámci tendru 

•  Kontrola kvality / certifikační proces 

•  Stanovení zodpovědnosti stran 

•  Rozložení rizik vycházeních ze změn 

•  Možné využití v ČR 
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