
Diskuze	  k	  přípravě	  metodiky	  zadávání	  	  
Design-‐Build	  pro	  dopravní	  stavby	  v	  ČR	  

	  
ARI-‐CACE-‐SFDI	  v	  Czech	  Business	  Club	  

30.	  října	  2014	  



ARI:	  Poslání	  a	  cíle	  

①  Zefek&vnit	  legisla&vu	  v	  oblas&	  přípravy	  dopravní	  infrastruktury	  

②  Zlepšit	  prostředí	  zadávání	  veřejných	  zakázek	  

③  Prosadit	  vyvážené	  obchodní	  podmínky	  v	  projektové	  přípravě	  a	  výstavbě	  

④  Podpořit	  zadávání	  metodou	  Design-‐Build	  

Nezisková	  organizace	  vedoucích	  dodavatelů	  v	  oblasJ	  infrastruktury	  

Ø  ARI	  je	  THINK-‐TANK	  pro	  oblast	  veřejné	  infrastruktury	  v	  ČR	  

Ø  ARI	  hledá	  a	  nabízí	  koncepční	  a	  systémová	  řešení	  s	  cílem	  zvýšení	  efek&vity	  

Ø  ARI	  propaguje	  mezinárodní	  dobrou	  praxi,	  jasná	  a	  transparentní	  pravidla	  

CÍLE	  NA	  ROK	  2014-‐2015:	  
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INFRASTRUKTURNÍ 
PROJEKT 

Jedinečná	  znalostní	  báze	  a	  objekWvní	  názor	  	  
34	  členů	  >	  mulJprofesní	  znalostní	  báze	  >	  spojuje	  všechny	  pohledy	  na	  projekt	  



Odborné	  debaty	  a	  kulaté	  stoly	  

19/6/14	   	  DESIGN	  &	  BUILD	  -‐	  výhody	  a	  nevýhody,	  zkušenost	  ze	  Slovenska	  	  

10/9/14	   	  Role	  správce	  stavby	  dle	  FIDIC	  

5/11/14	   	  Předcházení	  sporům	  ve	  výstavbě	  a	  jejich	  alternaWvní	  řešení	  	  

11/12/14 	  Infrastructure	  Finance	  Round	  Table	  	  

ARI	  a	  CACE	  společně	  zprostředkovávají	  mezinárodní	  dobrou	  praxi	  



Stanovisko	  k	  roli	  správce	  stavby	  

①   současná	  praxe	  interního	  správce	  stavby	  má	  v	  praxi	  několik	  závažných	  
důsledků	  >	  pro	  investora	  velice	  nevýhodné	  	  

②  využívat	   služeb	   neutrálního	   správce	   stavby	   pro	   řízení	   stavebních	  
projektů	  v	  rozsahu	  doporučeném	  mezinárodními	  standardy	  FIDIC	  

③  využívat	  standardu	  knih	  FIDIC	  v	  minimálně	  pozměněné	  podobě	  	  
–	  pro	  služby	  správce	  stavby	  „Bílou	  knihu“	  FIDIC	  

④   úspěšná	  praxe	  rezortu	  MŽP	  -‐	  za	  posledních	  7	  let	  -‐	  více	  než	  50	  projektů	  
s	  celkovou	  invesWční	  hodnotou	  přes	  37	  miliard	  Kč	  

⑤   Role	  správce	  stavby	  je	  intelektuální	  činnost,	  rozhoduje	  kvalita	  lidí	  
–	   hodno&t	   ekonomickou	   výhodnost	   nabídek	   s	   důrazem	   na	   kvalitu,	  
zkušenos&	  a	  kompetence	  týmu	  



Zákon	  o	  liniových	  dopravních	  stavbách	  5
ARI	  doporučuje	  vyjít	  ze	  vzoru	  osvědčeného	  Německého	  modelu	  

II.	  Národní	  konference	  	  
o	  české	  infrastruktuře	  2014	  

Inspirace	  v	  mezinárodní	  dobré	  praxi	  

	  	  

 
      
PRESS RELEASE 

 
22 May 2013, Prague 
 

The British Chamber of Commerce in the Czech Republic held its Annual General 

Meeting on 20 May 2013.  Newly elected to the Board of Directors were Aleš Janků, Jon 

Rowley, Jana Ryšlinková and Eva Shaw 

 

 

The Annual General Meeting was held on Monday 20 May 2013 at the Boscolo Hotel in 

the presence of H.E. Sian MacLeod, British Ambassador and Honorary Chair of the BCC. 

 

Marcela Roche, the BCC’s new Managing Director, outlined her vision for the future of 

the Chamber, designed to enhance the commercial environment of the Czech Republic 

and help member companies to grow their business.  Short term goals include the 

maintenance of high-quality social events, a focus on business briefings, a tour around 

the regions, and the establishment of a British Business Club. As a long term vision, she 

introduced the concept of a British Centre, a lively hub for doing business in Prague. 

 

Lukáš Ševčík, Chairman of the Board of Directors, said “The year has been one of 

challenges and successes. The election of a new Managing Director signals an 

opportunity for improved housekeeping and a shift of strategy.“  The year had been 

one of notable high-quality events, with 50 networking opportunities during the course 

of 2012-13, he added.  Mr Ševčík also thanked the outgoing General Director, Mr 

Richard Robinson, for his four years of service.  

 

An election was held to fill four vacant positions on the BCC’s Board of Directors. The 

successful candidates were Aleš Janků, Director of Corporate Affairs at Provident 

Financial; Jon Rowley, Proprietor of TrainEQ; Jana Ryšlinková, Executive Director at 

USBSP (re-elected); and Eva Shaw, Partner at Lansdowne International.  

 
       
Notes for editors:  
 

The British Chamber of Commerce in the Czech Republic was formed in April 1997. 

Since then membership has grown to over 200 companies representing a broad 

spectrum of British interests in the Czech Republic, from major investors to individual 

entrepreneurs. 

 

For further information please contact:     

Alex Went, British Chamber of Commerce Email: alex.went@britcham.cz 

00420 720 220 785 / www.britishchamber.cz 
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Zprostředkovat	  názor	  a	  zkušenosW	  dodavatelů	  

„Jak	  správně	  zadávat	  	  

metodou	  DESIGN-‐BUILD	  

projekty	  dopravních	  staveb	  v	  ČR?“	  

	  

Cíl	  dnešní	  diskuze	  



Program	  

①   SFDI	   a	   Deloite:	   představení	   dosavadních	   výstupů	  metodiky	   zadávání	  
metodou	  Design	  &	  Build	  (30	  min)	  

②   Prezentace:	  zkušenos]	  dodavatelů	  s	  projekty	  DB	  (60min)	  
	  
Přestávka	  na	  kávu	  (15min)	  

③   Diskuze:	  názory	  a	  komentáře	  k	  metodice	  Design-‐Build	  (90min)	  

12:00	  	  	  Ukončení	  



Panelisté	  diskuze	  

①   Pavol	  Kováčik	  (invesWční	  ředitel	  NDS):	  zkušenos&	  ze	  Slovenska	  	  

②   Roman	  Lenner	  (Valbek):	  zkušenos&	  ze	  Slovenska	  a	  Švédska	  

③   Jiří	  Dynka	  (Strabag):	  zkušenos&	  ze	  Slovenska	  

④   Jan	  ValenWn	  (HochWef):	  zkušenos&	  z	  Německa	  

⑤   Lukáš	  Klee	  (Metrostav):	  zkušenos&	  z	  Polska	  	  



③  	  	  BLOK	  	  
Diskuze	  a	  hledání	  konsensu	  	  

na	  10	  otázek	  



1.	  otázka	  

Výhody	  a	  příležitosW	  zadání	  projektů	  DB?	  

-‐  týmová	  spolupráce	  projektant	  -‐	  zhotovitel	  

-‐  invence	  –	  lepší	  technické/ekonomické	  řešení	  

-‐  zrychlení	  realizace	  –	  překry]m	  fází	  přípravy	  a	  realizace	  

-‐  eliminace	  víceprací	  



2.	  otázka	  

Nevýhody	  a	  rizika	  zadání	  projektů	  DB?	  

-‐  nesprávný	  přenos	  rizik,	  které	  dodavatelé	  efek&vně	  neovlivní	  

-‐  vyšší	  cena?	  „nacenění	  převzatých	  rizik“	  vs	  konečná	  cena	  díla	  

-‐  zkušenost	  na	  straně	  zadavatelů	  –	  správná	  specifikace	  díla	  

-‐  ohlídání	  nevhodné	  „invence“	  snižující	  kvalitu	  výsledného	  díla	  



3.	  otázka	  

Vhodnost	  typů	  staveb	  pro	  zadání	  DB?	  	  

-‐  dálnice	  /	  silnice	  1.	  třídy	  /	  železnice	  

-‐  ucelené	  úseky	  5-‐10-‐20-‐50km	  /	  dílčí	  stavby	  

-‐  mosty	  /	  mimoúrovňová	  křížení	  /	  estakády	  /	  tunely	  

-‐  technicky	  náročné	  /	  nenáročné	  stavby	  

-‐  předvídatelnost	  externích	  podmínek:	  novostavby	  /	  rekonstrukce	  



4.	  otázka	  

Míra	  připravenosW	  projektové	  dokumentace?	  	  

-‐  po	  získání	  ÚR	  

-‐  po	  získání	  ÚR	  a	  majetkoprávní	  přípravě	  

-‐  po	  zpracování	  DSP	  

-‐  po	  získání	  SP	  



5.	  otázka	  

OpWmální	  rozložení	  rizik	  mezi	  investora	  a	  zhotovitele?	  	  

-‐  majetkoprávní	  příprava	  /	  hydrogeologie	  

-‐  přístup	  k	  pozemkům	  

-‐  získání	  stavebního	  povolení	  

-‐  zkušenost	  u	  slovenských	  projektů	  

-‐  Žlutá	  kniha	  FIDIC	  



6.	  otázka	  

Způsob	  zadání	  a	  specifikace	  předmětu	  plnění	  VZ?	  

-‐  jak	  zadat	  projekt	  DB?	  

-‐  otevřené	  řízení	  /	  užší	  řízení	  /	  soutěžní	  dialog	  

-‐  správná	  specifikace	  předmětu	  plnění	  a	  výsledného	  díla	  



7.	  otázka	  

Hodnocení	  nabídek?	  

-‐  jak	  hodno&t	  výhodnost	  nabídek	  s	  odlišným	  řešením?	  

-‐  cena	  vs	  kvalita	  technického	  řešení	  /	  ekonomická	  výhodnost	  

-‐  riziko	  v	  přístupu	  ÚOHS?	  



8.	  otázka	  

Smluvní	  podmínky?	  

-‐  žlutá	  kniha	  FIDIC	  

-‐  česká	  cesta	  



9.	  otázka	  

Jak	  by	  měl	  vypadat	  pilotní	  a	  standardní	  projekt	  DB?	  

-‐  typ	  

-‐  velikost	  

-‐  míra	  připravenos&	  



10.	  otázka	  

Jaké	  další	  kroky	  by	  měl	  stát	  udělat?	  

-‐  jak	  zvolit	  pilotní	  projekty?	  

-‐  jak	  správě	  specifikovat	  dílo?	  

-‐  jaké	  smluvní	  podmínky?	  

-‐  správce	  stavby	  –	  interní	  vs	  neutrální	  správce?	  

-‐  názor	  na	  Design	  –	  Build	  –	  OPERATE?	  



2014:	  ROK	  ZMĚN	  


