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ARI-CACE: STANOVISKO K ROLI SPRÁVCE STAVBY V ČR 

Praha, 30. října 2014 

 

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) a Česká asociace konzultačních inženýrů (CACE) vydávají toto 
společné stanovisko k tématu role správce stavby v návaznosti na diskuzi, která proběhla 10. září 2014 
formou kulatého stolu na téma Role správce stavby dle smluv FIDIC (Kulatý stůl). Kulatého stolu, 
pořádaného ve spolupráci s Czech Business Club, se zúčastnili zástupci SFDI, SŽDC a členové ARI a CACE z řad 
dodavatelského a poradenského sektoru. 

ARI a CACE zastávají tento názor: 

Velké výstavbové projekty, zejména v oblasti dopravní infrastruktury, s sebou nesou zvýšenou míru rizik. 
Tento fakt vychází z podstaty velkých staveb a historických zkušeností, nehledě na zemi realizace, dodavatele 
či investora.  

Základním předpokladem úspěšné a efektivní realizace staveb je (i) jasné zadání investora, (ii) kvalitně 
vypracovaná projektová a zadávací dokumentace včetně vhodné smlouvy a (iii) profesionální správa projektu 
včetně neutrálního řízení vztahu objednatele a dodavatele (Správa stavby). 

Činnost neutrálního správce stavby, postupujícího podle pravidel FIDIC, probíhá v České republice a okolních 
zemích regionu úspěšně na stovkách staveb spolufinancovaných desítkami miliard EUR z dotačních zdrojů 
EU. V České republice zejména v rezortu životního prostředí. 

Praxe v rezortu dopravy posledních let je opačná, výkon správce stavby je zajišťován interními zaměstnanci 
investorských organizací. To má v praxi několik závažných důsledků, které jsou pro stát, jako 
zadavatele a investora v dnešní době velice nevýhodné. Zejména proto, že: 

a. investor a správce stavby v jedné osobě není nikdy nestranný ke svým prohřeškům a nedostatkům,  

b. zaměstnanec investorské organizace státu má pouze zákonnou odpovědnost zaměstnance, 
v případě jeho pochybení nemůže stát, jako investor uplatňovat své nároky na krytí škod,  

c. aura kolektivní odpovědnosti investorských organizací nikdy nevedla k postihu jejich vlastních 
zaměstnanců ani vrcholového managementu za svá pochybení, 

d. nejčastějším prohřeškem v současné praxi, jsou velké prodlevy v rozhodování investora v roli 
správce stavby a jeho nedostatečná odborná kapacita – běžná praxe zná případy, kdy státní investor 
rozhodl až po několika měsících, kdy dodavatel byl nucen zastavit své práce. 
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ARI a CACE doporučují veřejným zadavatelům v České republice: 

Obecné doporučení 

1. Naučit se efektivně využívat služeb neutrálního správce stavby pro řízení stavebních projektů veřejné 
infrastruktury v rozsahu doporučeném mezinárodními standardy FIDIC. 

2. Pro výstavbové projekty i služby správce stavby využívat mezinárodního standardu obchodních 
podmínek dle vzorů knih FIDIC v minimálně pozměněné podobě, kde role neutrálního správce stavby 
je zapracována. 

3. Je v zájmu všech účastníků výstavbových projektů, aby kompetence správce stavby byly vždy zcela 
vyjasněné a nebylo sporu o tom, kdo jeho funkci fakticky provádí. Kompetentní správce stavby je 
základním předpokladem úspěšného výstavbového projektu. 

4. Kvalita služeb správce stavby a práce stavebních dodavatelů je v konečném důsledku závislá na plnění 
profesionální role investora, který musí vytvořit korektní prostředí, dát jasné zadání, vymezit 
kompetence a nekompromisně vyžadovat plnění smluvních podmínek. 

Doporučení konkrétního postupu 

5. Vzorem pro veřejné zadavatele, včetně rezortu dopravy, by měla být dlouhodobě úspěšně užívaná 
praxe Ministerstva životního prostředí ČR a Státního fondu životního prostředí pro projekty 
financované z Operačního programu životního prostředí (OPŽP) s investiční hodnotou nad 300 mil Kč. 
Za posledních 7 let byla role správce stavby zadána neutrálnímu správci stavby u více než 50-ti 
projektů s celkovou investiční hodnotou přes 37 miliard Kč.  

IMPLEMENTAC ̌NÍ DOKUMENT OPŽP 2007 – 20131 (strana 107)  
„Technický dozor / Správce stavby: U projektů s celkovými přímými realizačními výdaji nad 300 mil. Kč bude 
vyžadována činnost správce stavby v rozsahu doporučeném příslušnou knihou FIDIC. Náklady na jeho 
činnost jsou způsobilé maximálně do výše 5 % z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů.“ 

Města a obce realizující projekty financované z OPŽP musí jmenovat správce stavby, který je 
generálním zmocněncem objednatele pro jednání se zhotovitelem a dalšími osobami a subjekty 
zúčastněnými na řádné realizaci předmětu díla s oprávněním jednat, přijímat písemnosti, činit za 
objednatele rozhodnutí apod. Náklady na jeho činnost jsou způsobilé maximálně do výše 5% 
z celkových přímých realizačních výdajů, které jsou stanoveny v Obecném nařízení Evropské rady. 

ARI a CACE nespatřují důvody, proč úspěšně užívaná praxe řízení staveb v oblasti životního prostředí 
financovaných z evropských zdrojů v řádu desítek miliard Kč by neměla být stejně úspěšně užívaná 
v rezortu dopravy. Stát by měl využívat úspěšné know-how mezi svými rezorty, neboť řízení velkých 
staveb je principiálně stejné jak ve vodohospodářství, tak v dopravě. 

 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1	
  verze k 14. 11. 2013, zveřejněno dne 30. 12. 2013 na stránce OPŽP: http://www.opzp.cz/sekce/392/obecne-predpisy/	
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6. Role správce stavby je intelektuální činnost, jejíž kvalita se odvíjí od kvality, zkušeností a 
kompetencí jednotlivých odborníků, kteří činnost správce na stavbě vykonávají. Výběr kvalitního 
dodavatele by měl vyjít z posouzení ceny a kvality nabídky reprezentované jak zkušeností uchazeče 
(firmy), tak zejména zkušenostmi a kompetencemi jednotlivých členů jeho týmu a kvalitou procesů a 
metodiky. Smlouva o činnosti správce stavby musí striktně vyžadovat účast hodnocených odborníků v 
týmu dodavatele v plném rozsahu dle nabídky a zadavatel musí důsledně monitorovat plnění smlouvy.  

7. Smlouva o činnosti správce stavby by měla vyjít z minimálně pozměněné aktuální verze vzoru  
„Bílé knihy“ FIDIC.  

 

ARI a CACE jsou připraveny poskytnout platformu pro věcnou a odbornou diskuzi mezi zástupci státu, 
investorských organizací, SFDI a dodavatelů o správném stanovení role, kompetencí a odpovědnosti 
neutrálního správce stavby v ČR. Jsme přesvědčeni, že správné využívání služeb správce stavby dle FIDIC 
napomůže ke zvýšení efektivity realizovaných staveb dopravní infrastruktury – zrychlením výstavby, 
naplňováním termínů, snížením počtu sporů a zvýšením kvality výsledných staveb. 

 
S úctou, 
 
 
 
 

Tomáš Janeba 
Prezident ARI 
 

Martin Zuštík 
Prezident CACE 

Asociace pro rozvoj infrastruktury, z.s. 
110 00 Praha 1, Národní 10/138 
m: 606 640 251, e: office@ceskainfrastruktura.cz 
www.ceskainfrastruktura.cz 

Česká asociace konzultačních inženýrů 
702 00 Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 38 
t: 597 464 222, e: cace@cace.cz 
www.cace.cz 

 

Přílohou tohoto stanoviska jsou dodatečné informace z Kulatého stolu a dokument ARI od Lukáše Klee: „Správa zakázky (Contract 
Administration)“, který byl vydán pro účely diskuze u kulatého stolu ARI a následné osvěty a šíření informací. 
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PŘÍLOHA 

 

 

ÚVOD 

Cílem Kulatého stolu na téma Role správce stavby dle smluv FIDIC bylo (i) představit koncept neutrálního 
správce stavby dle mezinárodní praxe FIDIC a zahraniční zkušenosti se zadávání služeb správce stavby, (ii) 
diskutovat praktické zkušenosti s FIDIC a pilotními zakázkami na služby správce stavby v ČR a (iii) nalézt 
konsensus nad doporučením pro správný model řízení projektů dopravních staveb v České republice.  

SPRÁVCE STAVBY DLE FIDIC 

Správce stavby ve smyslu vzorů FIDIC plní role projektanta, zmocněnce objednatele, dohlížitele, certifikátora, 
řešitele sporů a kvazi rozhodce. Má právo dávat zhotoviteli pokyny týkající se realizace díla nebo odstranění 
vad, obvykle musí závazně objasňovat dvojznačnosti nebo nesrovnalosti ve smlouvě a vydávat potvrzení 
různého druhu.  

Správce stavby je neutrální třetí stranou, která je profesně připravena k udržení spravedlivé rovnováhy mezi 
zhotovitelem a objednatelem. Dle vzorů FIDIC působí jako zprostředkovatel dohody (mediátor) mezi 
stranami, kdykoli objednatel či zhotovitel vznese nárok na dodatečné peníze anebo čas. Nemohou-li se 
strany dohodnout, musí správce stavby učinit spravedlivé rozhodnutí v souladu se smlouvou a náležitě 
v něm zohlednit všechny významné okolnosti. Při rozhodování se správce řídí smlouvou bez ohledu na 
jakékoli preference či nátlak vyjádřený kteroukoli stranou. 

Správce stavby podle vzorů FIDIC je v rámci své povinné nestrannosti odpovědný za řádnou péči nejen vůči 
objednateli, ale také zhotoviteli. Může být odpovědný za vady projektové dokumentace, a za to, že řádně 
nedozoroval, necertifikoval, vydával chybná potvrzení, prohlášení a pokyny, neposkytnul součinnost, 
nespolupracoval, nepředcházel škodám atd. 

Neutralita správce stavby a povinnost prosazovat ta nejvhodnější řešení jsou klíčem k úspěchu 
výstavbových projektů. Podle vzorů FIDIC platí, že činnost správce stavby nezbavuje zhotovitele žádné 
odpovědnosti, kterou má podle smlouvy o dílo, včetně odpovědnosti za chyby, opomenutí, nesrovnalosti a 
neplnění. 

Správce stavby musí být inženýrem se všemi potřebnými dovednostmi a zkušenostmi, se znalostí smluvních 
vtahů a procedur (metod měření a oceňování, lhůt apod.), musí být schopen předvídat všechny právní, 
obchodní a technické následky svých pokynů. Musí být schopen spravedlivě vyhodnocovat oprávněnost 
nároků na prodloužení lhůt a nároků na dodatečnou platbu. 
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Práva a povinnosti správce stavby jsou upraveny v samostatné smlouvě s objednatelem. Nejčastěji se využívá 
vzorová smlouva mezi objednatelem a konzultantem na poskytnutí služeb tzv. „Bílá kniha“ FIDIC 
(Client/Consultant Model Services Agreement). 

OBCHODNÍ PODMÍNKY DLE VZORU KNIH FIDIC 

FIDIC (Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils) je mezinárodní federací konzultačních inženýrů, 
nevládní organizací uznávanou Spojenými národy, Světovou bankou, Evropskou komisí, významnými 
světovými bankami a nadnárodními institucemi. FIDIC vydává vzory obchodních podmínek pro oblast 
přípravy, realizace a správy staveb, které v mezinárodní stavební praxi k nejčastěji užívaným podkladům pro 
uzavírání smluv. Jsou flexibilní a univerzální pro všechny druhy stavebních prací a technologií, jak pro 
pozemní stavby, práce malého rozsahu, tak i pro velké investiční celky a infrastrukturní projekty. Podmínky 
FIDIC jsou užívány ve výběrových řízeních Světové banky, Evropské investiční banky a Evropské banky pro 
obnovu a rozvoj. Jsou běžně užívány i veřejnými a soukromými investory po celém světě. Česká republika je 
zastoupena ve FIDIC od roku 1992 prostřednictvím CACE.  

Nejčastěji užívané vzory jsou: pro tradiční zadávání stavebních projektů se užívá „Červená kniha FIDIC“ (The 
Red Book), pro Design-Build se užívá „Žlutá kniha FIDIC“ (The Yellow Book) a pro zadávání inženýrské 
činnosti se užívá „Bílá kniha FIDIC“ (The White Book). Obchodní podmínky užívané v zadávacích řízeních 
zahrnují (i) všeobecné obchodní podmínky, překlad knih FIDIC a (ii) zvláštní obchodní podmínky, které 
upravují původní znění všeobecných obchodních podmínek o specifika právního prostředí dané země a 
specifika veřejné zakázky a potřeb zadavatele. 

FIDIC V ČR 

Vzory smluv FIDIC se v České republice užívají v různých obměnách již od 90. let a na jejich základě se 
úspěšně realizovala řada staveb dopravní infrastruktury, především díky projektům Phare a ISPA, financované 
z prostředků Evropské unie, EBRD a EIB. 

Ovšem od roku 2008, vlivem řady změn a zásahů rezortu dopravy, se jejich podoba výrazně odchýlila od 
principů vzorů FIDIC. ARI a CACE zastávají názor, že současná podoba smluv FIDIC užívaných v rezortu 
dopravy znemožňuje efektivní přípravu a realizaci staveb dopravní infrastruktury. Rezort dopravy 
neumožňuje neutrální správu zakázek, neadekvátně přenáší rizika z objednatele na dodavatele, vylučuje 
efektivní řešení sporů a zavedl řadu dalších nesprávných odchýlení. 

ARI a CACE doporučují vznik nového přesnějšího překladu všeobecných obchodních podmínek 
obecně uznaných knih FIDIC do českého jazyka s využitím terminologie nového občanského zákoníku a 
revizi zvláštních obchodních podmínek na minimální rozsah, které budou měnit původní text 
všeobecných obchodních podmínek knih FIDIC jen v nejnutnějších případech. 

DOPORUČENÍ K ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY SPRÁVCE STAVBY 

ARI a CACE doporučují, aby výběr dodavatele veřejné zakázky na služby správce stavby a jeho týmu byl 
hodnocen na základě ekonomické výhodnosti s důrazem na váhu kritéria hodnotícího zkušenosti 
uchazečů, kvalitu a zkušenosti členů jeho týmu, nabídku metodiky, systémů řízení a správy dokumentace. 
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V závislosti na podobě zákona o veřejných zakázkách po novele platné od 1.1.2015 a jeho nové verzi 
s předpokládanou platností od 1.1.2016, ARI a CACE principiálně doporučují za správné využívat (pokud 
zákon umožní): 

Ekonomické kvalifikační předpoklady by měly definovat pojistnou smlouvu v rozsahu plnění 20 – 60 
milionů Kč podle velikosti stavební zakázky. Technické kvalifikační předpoklady (nebo požadavky na 
kvalifikaci klíčových osob) by měly definovat složení týmu v minimálním složení: (i) autorizovaný inženýr 
v oboru dopravních staveb, (ii) autorizovaný inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce, (iii) autorizovaný 
inženýr v oboru statika a dynamika staveb a (iv) autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářství. 

Nabídková cena by měla být doložena rozpisem časové dostupnosti hodnocených členů týmu a jejich 
denních sazeb. Výše nabídkové ceny by měla být posouzena z pohledu očekávané kvality, reálnosti 
nabízeného času a obvyklosti denních sazeb klíčových odborníků. Plnění vítězné nabídky musí být 
investorem monitorováno a důsledně vyžadováno zejména z pohledu nasazení hodnocených členů týmu. 

CÍL SPOLUPRÁCE ARI A CACE 

ARI a CACE společně prosazují koncepční změny v oblasti veřejné infrastruktury, které umožní efektivní, 
hospodárnou a rychlejší přípravu a realizaci infrastrukturních projektů, mezi které patří užívání vyvážených 
obchodních podmínek v inženýrské přípravě a výstavbě vycházejících z mezinárodně uznávaných vzorů 
FIDIC. Bez kvalitních smluvních pravidel hry respektujících obecné zásady pro optimální alokaci rizik vzniká 
potenciál pro neefektivitu, spory a dlouhodobě nekvalitní soutěžní prostředí. 

ARI a CACE doporučují pro správnou a efektivní realizaci projektů v rezortu dopravy tři základní 
předpoklady: 

1. Správné zadávání a hodnocení veřejných zakázek, které umožní vybrat ekonomicky 
nejvýhodnější nabídku, ne tu nejlevnější. Současné zadávací prostředí tvořené zákonem o 
veřejných zakázkách a neexistující metodikou je nevhodné pro zadávání výstavbových projektů a 
přístup státních orgánů k základním principům zadávání a řízení infrastrukturních projektů není 
mnohdy správný a odporuje profesním principům a zdravému rozumu. 
 

2. Efektivní správa (řízení) zakázek. Správce stavby musí být neutrální na objednateli i zhotoviteli a 
má mít jasně vymezené kompetence a vymahatelnou odpovědnost. Současná praxe, kdy správcem 
(manažerem) stavební zakázky je interní zaměstnanec státní investorské organizace, je v rozporu 
s pravidly neutrality a nezávislosti (zejména od politického vlivu) a nezajišťuje dostatečnou 
vymahatelnost odpovědnosti neboť splývá ve „skupinové“ odpovědnosti. 
 

3. Systém předcházení a rychlého řešení sporů, které na výstavbových projektech nevyhnutelně 
vznikají. Správným přístupem je zlepšit přípravu a následně zavést rychlé a odborné řešení 
případných sporů prostřednictvím smluvní nebo zákonné adjudikace (podle FIDIC). 

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) je multiprofesní THINK-TANK sjednocující názory významných 
dodavatelů v oblasti projektové a inženýrské přípravy, stavební realizace, správy a údržby, projektového 
financování a poradenství, prosazující koncepční změny včetně zavedení jasných pravidel plánování, 
veřejného zadávání a řízení transparentních smluvních vztahů podle osvědčené mezinárodní dobré praxe, 
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která umožní dlouhodobě udržitelný rozvoj veřejné infrastruktury v ČR a kvalitativní růst dodavatelského 
sektoru posilováním svého know-how a společenské odpovědnosti.  

Posláním České asociace konzultačních inženýrů (CACE) je zlepšovat prostředí pro podnikání a prosazovat 
zájmy projekčních a inženýrských firem spolu se zodpovědností za dodání kvalitních služeb ve prospěch 
společnosti a životního prostředí. CACE zastupuje v ČR zájmy FIDIC, jehož je řádným členem od roku 1992. 


