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BIM 5D pro dopravní stavby: iTWO civil a iTWO 5D 

BIM 5D pro dopravní stavby 

a představují: 

Jan Hejral, VALBEK / Libor Švejda, RIB 
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Stručný obsah přednášky 

Profil společnosti VALBEK 

Profil společnosti RIB 

Co je to BIM 5D? 

Modelové simulace v iTWO civil a iTWO 5D 

Předpoklady a výhody práce technologie BIM 5D 
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Profil společnosti VALBEK 

Pozemní komunikace 
13% 

Kolejová doprava 18% 

Vodohospodářské 
stavby 7% 

Pozemní stavby 6% 

Vizualizace 4% 

Inženýring 8% 

Stavební výroba 15% 

Ostatní činnosti 6% 

Založena 1990, centrála v Liberci 

Roční obrat 700 mil. Kč (2014) 

Celosvětově 400 zaměstnanců 
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Profil společnosti VALBEK 

Liberec 
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Profil společnosti RIB 

Lídr na trhu podnikových řešení BIM 5D pro stavebnictví 

Založena 1961, centrála v SRN, Stuttgart 

Od 2011 kótovaná v prime standardu frankfurtské burzy 

Od 2014 v technologickém indexu TECDAX (30 firem) 

Roční obrat 82 Mil. € (2015) 

Bezdlužnost, disponibilní hotovost cca 150 Mil. € 

Celosvětově 100.000 zákazníků 

Celosvětově 700 zaměstnanců 
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North America 
Los Angeles San Diego Dallas 

Tampa Miami Atlanta 

Arlington  Memphis New York             

Europe 
London Stuttgart 

Berlin Prague 

Copenhagen 

 

Middle East, Asia and Australia 
Dubai Mumbai Kuala Lumpur Singapore 

Beijing Shanghai Guangzhou Hong Kong 

Sydney  

Severní 

Amerika 

130 

Evropa 

270  

Asie 

200 

30+ světových měst 
700+ zaměstnanců 

Pobočky RIB 
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Významní zákazníci RIB 

Nadnárodní 

 

 

Stavební investoři 
USA 

 

 

D – A – CH 

 

 

Stavební koncerny 
USA 
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1964 1994 2014 2016 

RIB iTWO civil 

Silniční a inženýrské stavby 

DOS solution 8bit 
 

DICAD 
ProfiCAD 

RIB STRATIS 

Windows 32bit 
 

STRATIS 
Windows 64bit 
 

iTWO civil 
 

Vývoj softwaru RIB pro dopravní stavby a infrastrukturu 
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Projekční 
záměr 

Technický 
návrh 

Výpočty 
množství 

Kalkulace Soutěž Zadání 
Sledování  
& řízení 

Sub-
dodavatelé 

Nákup Controlling 
Fakturace 
& čerpání 

Správa 
& provoz 

Dopravní stavby od A po Z  

RIB iTWO® civil RIB iTWO® 

4thD: ČAS 

5thD: NÁKLADY 

technologie 

Software iTWO civil a iTWO 5D 

Dopravní 
stavby a 
mosty 

Tunely & 
hráze 

Investoři 
Pozemní 
stavby 

Investiční 
stavby 

Infra- 

struktura 
Letiště 

Zemní 
práce 

RIB iTWO® 

model 3D 
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Čas (simulace postupu výstavby) 

Model geometrie v CAD 

iTWO civil 

3D 

5D Zdroje (výměry, náklady) 

4D 
 těleso trasy (REB VB 21.013) 

 povrchy (REB VB 21.022) 

 zemní konstrukce 

 výkopy rýh 

 plochy, hrany, DMT 

 svázání objektů CAD se SP  

 přiřazení nákladů na materiály 

 přiřazení nákladů na mzdy 

 … 

Časový harmonogram 

s propojením na model 

Přenos dat do iTWO 5D 

formát : CPIXML 

 Ganttův diagram 

 model procesů 

 controlling 

Co je to BIM 5D a modelová simulace? 
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• kontrola modelu 

• specifikace (svázání objektů 

CAD se SP) 

• výpočty a výkazy množství 

 

• návrh trasy 

• vygenerování tělesa trasy 

po staničeních 

• přenos dat + nastavení atributů 

 

• předání množství do SP 

• rozpočet 

• rozčlenění na zadávací jednotky 

• časová simulace výstavby a nákladů 

 

• efektivní časový harmonogram 

a řízení výstavby 

• nasazení pracovních čet a stavebních 

strojů „just in time“ 

• snížení nákladů 

• eliminace prostojů 

• zobrazení etap a stavu 

rozestavěnosti na modelu 

• vizuální kontrola smluvních milníků 

• průběžná kontrola průběhu výstavby 

a čerpání rozpočtu 

třídník BIM 5D 

CPIXML 

Přehled modelové simulace v iTWO 5D a iTWO civil 

laser SCAN 

řízení strojů GPS 
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Příprava dat v iTWO civil Výpočet množství v př. řezech Těleso trasy / Povrchy 

 Vytvoření modelu pro iTWO 5D 

a předání množství prostřednictvím atributů 

CPIXML 
 DMT, plochy, hrany, body 

 Osy, kanalizační stoky, návrh 

trasy 

 Příčné řezy, stavební jámy 

 Výpočet množství a přiřazení 

atributů 

 Vytvoření tělesa trasy po 

jednotlivých staničeních 

 

Práce s modelem v prostředí iTWO civil a iTWO 5D 

 Doplnění parametrů 
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Kontrola modelu Propojení modelu se SP Výpočet množství 

 Sumarizace výměr s využitím 

filtrů přes atributy 

 Volitelné výpočty množství 

přes výběr prvků 

 Propojení profesních 

významů a atributů z CAD 

s položkami třídníku BIM 

a/nebo vlastního SP 

 Přiřazení a generování 

položek SP z modelu CAD 

a příprava přenosu množství 

 BIM Qualifier  

CPIXML Import iTWO 5D 

 Kontrola dat 

 Kontrola atributů 

Práce s modelem v prostředí iTWO civil a iTWO 5D 



© RIB Software AG reserves all rights including the rights of disposal such as copying and passing on to third parties 14 

Předání výměr Kalkulace Výběr zhotovitele / zadání 

 Předání výměr do 

soupisu prací 

 Sestavení soupisu prací 

v položkách dle třídníku 

 Odhad nákladů 

 Možnost rozdělení na 

jednotlivé části zadání 

 Kontrola soupisu prací, 

ruční doplnění položek 

 Kontrolní rozpočet: ceny 

z příslušného třídníku 

 Správa částí zadání 

 Správa uchazečů 

 Správa zadávacího řízení 

 Controlling  

 Údržba cenové databáze 

 
Administrace 

výběrového řízení 

iTWO tx 

Práce s modelem v prostředí iTWO civil a iTWO 5D 
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Práce s modelem v prostředí iTWO civil a iTWO 5D 

Časový harmonogram Logistika stavebního procesu Simulace 

 Model procesů, import a export 

časových harmonogramů, 

jako např. MS Project, …. 

 Přiřazení jednotlivých částí stavby: 

propojení soupisu prací / rozpočtu 

s časovým harmonogramem 

 Simulace: vizualizace projektu ve 

vazbě na čas, náklady a postup 

výstavby 
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Práce s modelem v prostředí iTWO civil a iTWO 5D 

Aktuální rozestavěnost Fakturace Ověřování fakturace 

 Vizuální podpora pro hlášení 

dokončených množství 

 Kontrola rozestavěnosti 

 Fakturace / ověřování fakturace na 

základě modelu 

 Kontrola rozpočtu 

 Porovnání plánu a skutečnosti 

 Dodatky, rizika, výhled 

 Všechny rozhodující výměry jsou 

zobrazeny bezprostředně a 

transparentně na modelu 



© RIB Software AG reserves all rights including the rights of disposal such as copying and passing on to third parties 17 

Výchozí předpoklady a zdroje procesu BIM 5D 

Profesní CAD s podporou tvorby parametrických modelů BIM a datovým rozhraním 

na rozpočtářský software (CPIXML) 

Předpis pro: 

automatizaci výpočtů množství z modelů DMT (REB) 

nezávislou kontrolu automatizovaných výpočtů množství 

elektronický přenos struktury a položek soupisů prací 

elektronický přenos profesních/parametrických modelů CAD ve všech stupních 

projektu, vč. jeho průběžných změn a archivace (LandXML, OKSTRA) 

Elektronický třídník stavebních prací s agregací položek 

Definice klíče vazeb mezi profesními objekty CAD a položkami třídníku 

Ceník stavebních prací (standardizovaný nebo projektantský nebo z vlastních kalkulací) 

Spotřeby zdrojů, tj. čas, materiály, stroje, personál aj., k položkám třídníku 

(standardizovaný nebo projektantský nebo z vlastních kalkulací) 

Jasné kompetence a vysoká úroveň elektronické komunikace s vědomím vzájemných 

vazeb mezi zadavatelem, projektantem a zhotovitelem 



© RIB Software AG reserves all rights including the rights of disposal such as copying and passing on to third parties 18 

Výhody procesu BIM 5D pro zadavatele 

Průběžný proces (životní cyklus stavby), se stálým vizuálním přehledem 

Automatická tvorba tělesa trasy a povrchů 

Transparentní přiřazování atributů a automatická tvorba soupisu prací v položkách 

Jednoznačný, ověřitelný výpočet množství s převzetím dat a přiřazením položek 

Odvození časového harmonogramu z modelu (simulace průběhu výstavby) 

Vizualizace v modelu podle nákladů, času, činností 

Rychlé a flexibilní změny projektu díky parametrizaci a datovému propojení 

Inteligentní odhad víceprací a vícenákladů při změnách projektu 

Jistota při výběrovém řízení na zhotovitele stavby (eliminace dodatků) 

Urychlení procesu prostřednictvím automatizovaného přepočtu a kontroly dat 

Redukce nákladů na přípravu díky efektivní organizaci práce, zkrácení doby přípravy 

Vysoká záruka kvality, kontrolovatelnost, ověřitelnost (REB) 

Kompletně elektronický podklad pro výběrové řízení na zhotovitele stavby 

Průběh stavby zcela pod elektronickou kontrolou 
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Výhody procesu BIM 5D pro zhotovitele 

Průběžný proces – podnikatelsky / interně 

Jasně definované pravomoce, kontrola přístupu 

Jistota ve fázi nabídky: inteligentní posouzení množství a nákladů 

Jistota ve fázi provádění: ověřitelná množství / fakturace, sledování změn 

Efektivita ve fázi provádění: optimalizované nasazení zdrojů, řízení strojů, laser scan, 

průběžná kontrola výstavby 

Plánování času, zdrojů, nákladů a výnosů, respektive simulace postupu výstavby 

Vizualizace jednotlivých typů činností v modelu 

Kontrola zadávání prací subdodavatelům 

Snížení režijních nákladů díky průběžnému procesu a omezení zdvojení činností 

Zajištění vysoké kvality a informovanosti vůči zadavateli / stavebníkovi 

Průběh výstavby zcela pod elektronickou kontrolou 

 

 



a 


